

Дорожная карта
По переходу в МБОУ СОШ №2 г Шагонар на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС
ООО
в 2022/2023 учебном году

Мероприятие	Итоговый документ	Срок реализации	Ответственные
Организация и проведение педсовета «О переходе МБОУ СОШ №2 на обновленный ФГОС с 1 сентября 22/23 учебного года».	Протокол педсовета	Август, 2022	Заместители Директора по УВР
Создание рабочей группы по переходу на обновленный ФГОС (график работы, назначение ответственных, распределение функционала)	Приказ и Положение о рабочей группе	Август, 2022	Заместитель директора по УВР
Анализ готовности педагогов к реализации обновленного ФГОС начального и основного общего образования с 1 сентября 2022 года. Повышение квалификации педагогов	Скорректированный график повышения квалификации педагогов	Апрель – август 2022год	Заместитель директора по УВР
Заседания рабочей группы по разработке новой редакции ООП	Протокол заседаний рабочей группы	Май –август 2022г	Заместитель директора по УВР, участники рабочей группы
Корректировка и/или разработка локальных нормативных актов школы	Протокол заседания рабочей группы; Локальные акты	Июнь 2022 г	Заместитель директора по УВР
Разработка рабочих программ по предметам	Рабочие программы	Август 2022 г	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники
Внесение изменений в план внеурочной деятельности. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей, которые принимаются на обучение по новому ФГОС	План внеурочной деятельности, который подготовлен с учетом мнения учащихся и их родителей. Рабочие программы внеурочной деятельности	Август 2022 г	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники
Разработка ООП НОО и ООП ООО. Подготовка проектов ООП для утверждения на педсовете	Проект решения о принятии ООП. Приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО	До 15 августа 2022	Заместитель директора по УВР; Рабочая группа

**План-график мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и основного общего образования**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённого Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286, основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО;
- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО
- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО.

№	Направление мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, Обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Заместитель директора	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих Введение ФГОС	В течение всего периода	Заместитель директора	Протокол педсоветов и совещаний
3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации.	Сентябрь 2022года	Зам. Директора по УВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор	Устав образовательной организации
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС	Май-Август 2022	Заместитель директора	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС
6	Приведение в соответствие с требованиями обновленных Инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Директор, заместитель директора	Должностные инструкции

7	Разработка основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, Календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС	До 15.08.2022- ООП НОО; До 15.08.2022- ООП ООО	Заместитель Директора по УВР, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Протокол заседания МС. Основная образовательная программа (ООП НОО и ООП ООО), в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа Формирования УУД
8	Утверждение основных образовательных программ, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ Формирования УУД, программы Коррекционной работы, на заседании методического совета	До 22.08.2022- ООП НОО; До 22.08.2022- ООП ООО	Заместитель Директора по УВР, рабочая группа	Приказ об утверждении образовательных программ, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ Формирования УУД, программы коррекционной работы
9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Заместитель Директора по ВР	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО.
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Заместитель Директора по УВР	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Заместитель Директора по УВР	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО.
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Заместитель Директора по УВР	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО
13	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Заместитель Директора по УВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО

14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный Год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года	Заместитель директора директор а по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный Год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 августа 2023 года	Заместитель Директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный Год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 августа 2024 года	Заместитель Директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ООО	До 25 августа 2025 года	Заместитель Директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 20 февраля 2026 года	Заместитель Директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса
19	Утверждение списка УМК	Ежегодно	Заместитель	Приказ об утверждении

	(Списка учебников, используемых при реализации ООП для уровней НОО и ООО)		Директора по УВР	списка УМК (Списка учебников, используемых при Реализации ООП для уровней НОО и ООО) с приложением данного списка
20	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 20 августа 2022 года	Заместитель Директора по УВР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о образовании: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
Организационное обеспечение перехода на обновлённые ФГОСНОО, ФГОСООО				
21	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 года	Заместители Директора по УВР, ВР	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОСНОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
22	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС	Август 2022 года, Август 2023 года	Заместитель Директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на

	НОО и ООО за период 2022–2027 годов			новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов
23	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Заместитель Директора по УВР., кл.руководители	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО
24	Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Заместитель Директора по УВР., кл.руководители	Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО
25	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Заместитель Директора по УВР	Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Информация на сайте ОО
26	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май-август 2022 года	Рабочая группа, по направлениям	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
27	Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Июнь 2022 года	Завхоз	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
28	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 марта 2022–2027 годов	библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками

				в соответствии с Федеральным перечнем учебников
29	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Май 2022 года	Зам. Директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
Методическое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО				
30	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
31	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	Планы работы МС. Протоколы заседаний ПС
32	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	План работы методического совета образовательной организации. Аналитическая справка замдиректора по УВР
33	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора : По УВР, психолог школы	Аналитическая справка замдиректора по УВР
34	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
35	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора : по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО

36	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО, и реализации ООПНОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора, по направлениям	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
37	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОСНОО и ООО, и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора : по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
Кадровое обеспечение перехода на обновлённые ФГОСНОО, ФГОСООО				
38	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Директор школы	Сайт образовательной организации Пакет информационно- методических материалов
39	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора: По УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР.
40	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора: По УВР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей Директора по УВР, ВР, педагога-психолога
41	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа Ежегодно в период с 2022 по 2026 гг	Директор, зам. Директора по УВР	Комплектование
42	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора	Сайт образовательной организации Пакет информационно- методических материалов

43	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора: По УВР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
45	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
Материально-техническое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО				
46	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Директор, гл. бухгалтер	Корректировка и выполнение (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС